

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃 快訊(第13期)

1 · We Build, We Share, We are ONE 步行籌款

感謝、讚美主！上主日之步行籌款活動順利進行，當日天朗氣清，超過 1,600 位來自本會各堂會、學校及社會服務機構之弟兄姊妹從本港各區齊集山頂環迴步行徑，大家一起唱詩並高叫“**We Build, We Share, We are ONE**”的口號，彼此同心為重建籌款出力。各人欣賞維港動人景色之餘，亦為個人、教會及社會禱告，願這趟旅程讓參加者的身心靈均有裨益。

請各參加者將所有捐獻及贊助人名單於十一月十六日（主日）前交回所屬堂會，以便由所屬堂會發回收據。

2 · 重建工程進度

- a · 自七月三日地盤正式移交承判商後，拆卸工程進行順利，業已完成拆除石棉設施、斜坡承托工程，以及地盤圍板、大廈內部支撐、搭棚等工序。目前正待屋宇署批出拆卸許可證，預計十月底可開始拆卸主體建築。
- b · 重建工程之地基及承托圖則均已獲批，惟一般建築圖則（**General Building Plans**）第一次申請未能獲批，則師現正修改圖則，期望於十月底前再次入則申請。
- c · 本會已決定將地基及上層建築工程一併進行招標，由同一個承建商承辦，故現先進行「挖掘及橫向承托工程」（**Excavation and Lateral Support, ELS**）招標工作。本會於九月一日邀請九間承辦商入標，於九月廿九日截標，最後有四間承辦商回標，預料於十一月中前可決定中標者。
- d · 為配合地底挖掘工程，機電顧問正準備電梯安裝工程之招標工作，期望於十一月初招標。