

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃

快 訊 (第 196 期)

1. 感謝讚美主！屋宇署於四月廿七日正式批出衛斯理大樓入伙紙，感謝工程團隊的努力及弟兄姊妹代禱支持！國際禮拜堂將於今主日開始搬遷，並訂於五月六日在新堂舉行首次主日崇拜，祈盼一切順利，榮歸上帝。
2. 截至二〇一八年四月廿三日，重建計劃之最新籌款及收支情況如下：

收入部分：

1. 各項籌款活動及捐獻	
a. 總議會及華人堂會籌得款項： (包括房間誌名奉獻所收 \$57,319,975)	\$166,940,878
b. 國際禮拜堂籌得款項：	\$15,956,228
	\$182,897,106
2. 國際禮拜堂出售同工住宅	\$18,325,000
3. 總議會出售五個物業	\$80,600,000
4. 總議會套現証券投資及其他儲備	\$69,794,501
	總收入
	\$351,616,607

註：不包括各單位之免息貸款 \$112,358,402

支出部分：

1. 顧問費用支出	\$27,384,250
2. 工程費用支出	\$351,256,907
3. 薪津、行政、宣傳及雜項支出	\$8,551,759
	總支出
	\$387,192,916

重建計劃由籌款所得之現金已不足應付支出，現已動用各單位之免息貸款約 3 千 5 百多萬元。整項重建工程支出連同宣傳及行政費用預算為 4 億 7 千萬元，目前尚欠約 1 億 2 千萬元方能完成整項工程。懇請弟兄姊妹繼續努力奉獻，積極參與各籌款活動，共建聖殿。

3. 第三期「造磚者」、「生命樹」認獻計劃

「造磚者」、「生命樹」認獻計劃（第二期）於 2017 年底截止，截止後一直收到不少認獻造磚者、生命樹計劃之查詢，故現再推出第三期認獻計劃。計劃內容不變，凡於本年七月底前完成捐獻（造磚者 5 萬元、生命樹葉子 1 萬元）之參加者，均可趕在十一月新大樓感恩奉獻禮前誌名於匾牌上。盼望弟兄姊妹把握機會，參與是項認獻計劃。有關計劃之單張可向堂會同工索取或於網頁下載 www.methodist.org.hk/rdev/miccob。如有查詢，歡迎致電 25280186 與馬筠麗女士聯絡。