

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃 快 訊 (第 56 期)

- 1 · 截至八月十八日，重建計劃共籌得 3,695 萬元，支出 3,761 萬元，鑑於籌款所得金額已不足以應付支出，現已開始動用國際禮拜堂之重建儲備（約 1,860 萬元）。預算到 2015 年底，重建計劃需再支付 4,200 萬元工程及顧問費。懇請各位弟兄姊妹慷慨捐獻，支持本重建計劃。
- 2 · 挖掘及橫向承托工程已進入挖掘地庫階段，工程將按計劃於十一月七日完成。新廈地基及上蓋工程招標現正進行中，回標日期因應承辦商之要求而延至八月卅一日。
- 3 · 目前有 402 位「信心勇士」及 1,453 位「祈禱勇士」，自六月至今尚未有新參加者。願上帝感動弟兄姊妹積極參與。特別鼓勵各團契或小組聯合認獻，假設一個十人的小組聯合認獻一個「信心勇士」，每人每週只需捐獻二十元，即可在一年內籌足一萬元，四年便可累積四萬元。一班四十人的主日學，只需每人每週捐獻五元，四年下來便可達標！